

I. Compréhension générale du projet

1. Qu'est-ce qu'un projet selon le cours ?
2. Pourquoi dit-on qu'un projet est temporaire ?
3. Quelle est la différence entre une activité courante et un projet ?
4. Quels sont les éléments indispensables pour qu'une action soit considérée comme un projet ?
5. Pourquoi un projet comporte-t-il toujours une part de risque ?
6. Quelle est la finalité principale de la gestion de projet ?
7. Pourquoi la planification est-elle une étape essentielle dans un projet ?

II. Gestion de projet et notions clés

8. Définir la gestion de projet.
9. Citer les principales responsabilités de la gestion de projet.
10. Quels sont les types de ressources utilisés dans un projet ?
11. Pourquoi une mauvaise gestion des ressources peut-elle conduire à l'échec d'un projet ?
12. Donner deux exemples de ressources humaines dans un projet informatique.
13. Donner deux exemples de ressources matérielles dans un projet.

III. Livrables et charte de projet

14. Qu'est-ce qu'un livrable ?
15. Quelle est la différence entre un livrable final et un livrable intermédiaire ?
16. Donner un exemple de livrable intermédiaire dans un projet informatique.
17. Donner un exemple de livrable final dans un projet web.
18. Qu'est-ce qu'une charte de projet ?
19. Pourquoi la charte de projet est-elle un document important ?
20. Quels sont les éléments décrits dans la charte de projet ?
21. Que signifie le périmètre d'un projet ?
22. Pourquoi est-il important de définir clairement le périmètre ?

IV. Parties prenantes

23. Qu'est-ce qu'une partie prenante ?
24. Pourquoi est-il important d'identifier toutes les parties prenantes ?
25. Quelle est la différence entre parties prenantes internes et externes ?
26. Citer trois exemples de parties prenantes internes.
27. Citer trois exemples de parties prenantes externes.
28. Quel peut être l'impact d'une partie prenante non identifiée sur le projet ?
29. Pourquoi la communication avec les parties prenantes est-elle essentielle ?

V. Rôles dans un projet informatique

30. Quel est le rôle du chef de projet informatique ?
31. Quelles compétences doit posséder un chef de projet informatique ?
32. Quelles sont les responsabilités principales du chef de projet ?

- 33. Quelle est la différence entre le chef de projet et l'équipe projet ?
- 34. Quel est le rôle du sponsor dans un projet ?

VI. Matrice RACI (questions ciblées)

- 35. Qu'est-ce que la matrice RACI ?
- 36. Pourquoi utilise-t-on la matrice RACI dans un projet ?
- 37. Que signifie la lettre **R** dans RACI ?
- 38. Que signifie la lettre **A** dans RACI ?
- 39. Que signifie la lettre **C** dans RACI ?
- 40. Que signifie la lettre **I** dans RACI ?
- 41. Quelle est la différence entre **Responsable** et **Accountable** ?
- 42. Peut-on avoir plusieurs personnes **Responsable** pour une même tâche ? Pourquoi ?
- 43. Pourquoi ne doit-il y avoir qu'un seul **Accountable** par tâche ?
- 44. Donner un exemple concret d'utilisation de la matrice RACI dans un projet informatique.
- 45. En quoi la matrice RACI permet-elle d'éviter les conflits dans une équipe projet ?

VII. Caractéristiques d'un projet

- 46. Quelles sont les principales caractéristiques d'un projet ?
- 47. Pourquoi les objectifs doivent-ils être clairs et précis ?
- 48. Quel est le lien entre ressources, activités et résultats ?
- 49. Pourquoi un projet doit-il avoir une durée limitée ?
- 50. Que signifie la notion de processus dans un projet ?

VIII. Contraintes d'un projet

- 51. Quelles sont les trois principales contraintes d'un projet ?
- 52. Donner un exemple de contrainte de délai.
- 53. Donner un exemple de contrainte de coût.
- 54. Donner un exemple de contrainte de qualité.
- 55. Pourquoi les contraintes sont-elles souvent liées entre elles ?
- 56. Que se passe-t-il si une contrainte n'est pas respectée ?

X. Méthodes classiques de gestion de projet

- 57. Qu'appelle-t-on méthodes prévisibles ?
- 58. Pourquoi les méthodes classiques sont-elles dites « rigides » ?
- 59. Quelles sont les principales étapes du modèle en cascade ?
- 60. Pourquoi le modèle en cascade est-il peu adapté aux projets évolutifs ?
- 61. Quel est le principe du cycle en V ?
- 62. En quoi le cycle en V améliore-t-il le modèle en cascade ?
- 63. Pourquoi parle-t-on d'effet tunnel dans les méthodes classiques ?
- 64. Pour quel type de projets le cycle en V est-il le plus adapté ?
- 65. Quelles sont les limites communes aux méthodes classiques ?

X. Questions de réflexion (analyse)

66. Pourquoi les méthodes classiques ont-elles montré leurs limites dans les projets informatiques ?
67. Dans quel cas choisirais-tu une méthode classique plutôt qu'une méthode agile ?
68. Quel lien peut-on faire entre les contraintes du projet et le choix de la méthode ?
69. Pourquoi ces limites ont-elles conduit à l'apparition des méthodes agiles ?
70. Selon toi, quel est l'intérêt pédagogique de commencer par les méthodes classiques avant l'Agile ?